

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare cu pavaj în satul Bahmur r-nul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023									
		Luna septembrie – octombrie 2023									
		1	2								
1.	Organizare de șantier	septembrie	octombrie								
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Lucrari de terasament	X									
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de montare		X								

Semnat: _Gorceag Vsevolod_____
 Nume: _Gorceag Vsevolod_____
 Funcția în cadrul întreprinderii: _Director_____
 Denumirea întreprinderii: __SRL VIMPEX-SV_____