

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 003 din 21.12.2023

privind lucrarea de întărire a infrastructurii de protecție contra inundațiilor pe râul Prut, executată la obiectul din hotarele administrativ teritoriale ale s. Abrușul de Jos, s. Roșu și Crihana Veche r-nul Cahul, malul r. Prut, în cadrul CONTRACTULUI DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-1621856023943/001 din „06” iulie 2021, încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și „Orizontul-Lux” S.A., urmare a procedurii de Licitatie Publică Deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1621856023943 din data 25.05.2021, în baza Proiectului de Execuție „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul”, în sumă totală de **35 949 553,46 lei (inclusiv TVA)**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 01 din 26 noiembrie 2021, eliberată de Consiliul raional Cahul, valabilă pentru o perioadă de 36 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 21.12.2023, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu Cazacu – director adjunct „Apele Moldovei”.

Membrii comisiei:

Ion CUCEREAVÎI – șef serviciul juridic „Apele Moldovei”;
Vlad CEBAN – specialist principal SICIP „Apele Moldovei”;
Daniel BUZÎLA – șef DCH „Apele Moldovei”;
Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic
Primăria s. Roșu;
Primăria s. Crihana Veche;

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr BOIATIUC – Director „Orizontul-Lux” S.A” Antreprenor General
Sergiu TULBA – Diriginte de șantier
Andrei Palamarciuc- „AcvaProiect” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul”, finanțat din bugetul de stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Faptul că conform celor constatate vizual și confirmate de Responsabilul Tehnic, Lucrările incluse în caietul de sarcini au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare, fiind posibilă exploatarea obiectului.



Principalele lucrări executate la obiect:

- Tăierea tufişurilor şi defrişarea copacilor de pe versanţi şi în zonele adiacente la dig pe ambele părţi ale digului.
- Tăierea stratului vegetal cu o grosime de 10 cm pe creastă şi pe versanţi, cu mutarea în şanţuri temporare.
- Demontarea conductelor construite ilegal
- Amenajarea drumului temporar.
- Excavarea solului, încărcarea în autocamioane şi transportul la locul de desfăşurare a lucrărilor.
- Nivelarea solului în straturi de până la 20 cm.
- Compactarea solului cu compactorul pe picior de oaie, cu cel puţin 8 treceri pe un singur traseu.
- Nivelarea crestei digului
- Refacerea stratului vegetal pe creastă şi pe versanţi.
- Semănatul de iarbă pe versanţii digului.
- Nivelarea drumului de exploatare.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

- ADMITEREA RECEPŢIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR cu următoarele obiecţii:

1. Nivelarea crestei digului

2. Nivelarea taluzului Uscat

3. Semănarea ierbii pe versanţi în locurile unde nu este vizibilă creşterea acesteia.

4. Refacerea taluzului umed a digului de protecţii de la PC0+00 până la PC40+50

5. Nivelarea drumului de exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie

Obiectul cu numărul cadastral (Lipseşte), adresa poştală: extravilan de s. Crihana Veche şi s. Roşu r-nul Cahul, malul r. Prut, Teren Fondul apelor_compus din următoarele construcţii: digul de protecţie contra inundaţiilor cu lungimea de 23900m.

8. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21.12.2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Naţional pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepţie:

Specialişti:

Preşedinte: Radu CAZACU - _____

Membri: Ion CUCEREA VÎ - _____

Vlad CEBAN - _____

Daniel BUZÎLA - _____

Alexandru ONIC - _____

Primăria s. Roşu - _____

Primăria s. Crihana Veche - _____

L.Ş. _____

(semnătura)

(funcţia, numele, prenumele)

10. Lucrarea „**Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiilor a Polderului nr.5 r-nul Cahul**” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"22" "12" 2023

L.Ş. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITOR:

"21" "12" 2023

L.Ş. _____

(semnătura)

ANEXA NR. 1