

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazificarea s.Mirzesti, rl Orhei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		Aprilie	Mai	Iunie	...	n
1.	Gazoduct de Presiune medie -Lucrari de terasament -Pozarea gazoductului -Verificarea la etansietate	06/04-30/04				
2.	Gazoduct de Presiune Joasa -Lucrari de terasament -Pozarea gazoductului -Verificarea la etansietate -Montarea nodurilor de evidenta	15/05-		15/06		
3.	Punerea in functiune			10/06-30/06		

Semnat: _____

Nume/prenume: Cociorva Ion

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic : GAZMETAN SRL