

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția terenului de mini fotbal sat Hadarauti

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			2023 ...	Anul (n)
		Luna septembrie -octombrie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de pregătire Lucrari de terasament _____		10 zile			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _Lucrari de instalare si constructii _____ _____			10 zile		
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _lucrari de finisare ____ _____				5 zile	

Semnat: _____

Nume: _Negruta Iurii _____

Funcția în cadrul firmei: __Administrator _____

Denumirea firmei _Negruta Iurii