

Nr. 17-5 din 17.04.2019

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 198**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2019             |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                             | 3 luni calendaristice |
|            |                                             |                       |
| 1.         | Organizarea santierului                     | 3 zile                |
| 2.         | Lucrari de reparatie<br>capitale            | 3 luni                |

**Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 3 luni calendaristice de la data semnării contractului.**

**Data completarii 17.04.2019**

**Nume: Igor Ceban**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”**