

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Scenă de vară în satul Șuri raionul Drochia"

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024			
		Luna - din momentul semnării contractului				
		08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier					
2.	Scenă de vară în satul Șuri	40 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA