

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia capitala a retelelor interioare de alimentare cu energie electrica a sediului CPR Orhei № 6-12-1/18-AEF

Denumirea lucrarilor	zile																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Lucrari electrice interioare (lucrari de constructie)																																																					
Lucrari electrice interioare (lucrari de montare)																																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 19/06/2019

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Mihail

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL FORCON PLUS

54	55	56	57	58	59	60