

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de Pavarea platou la I.Î. Centrul de Excelență în Securitatea
Frontierei (Lucrări de amenajarea teritoriului)**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2020 | | | | Anul (n) |
|------------|---|---------------------------|--|--|--|----------|
| | | | | | | |
| 1. | Organizare de șantier | 07.12.2020- 07.12.2020 | | | | |
| 2. | 1.Desfacerea de borduri de piatra 2.Decaparea mecani- zata a îmbracamintei 3.Lucrări de de terasament (nevilare). 4. Reparatia scarilor | 07.12.2020- 11.12.2020 | | | | |
| 3. | 1. Lucrări de montarea a bordurei 2. Exscuarea caminelor de vizitare | 10.12.2020- 18.12.2020 | | | | |
| 4 | 1. Montarea pavajului 2. Reapatia peretilor si schimbul timplariilor | 12.12.2020- 27.12.2020 | | | | |

Semnat: _____

Nume: Calaras Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Sandoxal SRL