

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelei de iluminat public în satul Vadul-Rașcov, r-nul Șoldănești

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023		
		Luna		
		1	2	
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 45 zile
calendaristice de la semnarea contractului

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL