

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

<< Lucrari de reparatie curenta a demisolului in CCD din mun. Chisinau, str. I.L.Caragiale 2 (repetat)>>

IMSP AMT Buiucani

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020											
		(60 zile lucratoare)											
		1-05	06-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
1.	Lucrari de constructii: -Pereti -Tavan -Glafuri -Pardoseti -Timplarie -Lucrari tehnico-sanitare -Lucrari de incalzire -Lucrari ventilare -Diverse												
2.	Lucrari electrice			-----	-----					-----	-----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.