

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
Lucrări de reparație la Grădinița nr.216  
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamana de lucru							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Organizare de șantier</b>	—							
2.	<b>Sistematizarea pe verticala</b>	—————							
3	<b>Montarea cofrajelor si turnarea betonului</b>		—————						
4	<b>Montarea bordurilor</b>			—————					
5	<b>Stratul suport din piatra sparta</b>				—————				
6	<b>Montarea shock Pad si covorul artificial</b>					—————			
7	<b>Constructia ingradirii</b>						—————		
8	<b>Montarea portilor de fotbal</b>							—————	
9	<b>Transmiterea spre exploatare</b>								—

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: IGNATOV Arcadie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL