

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația curentă privind amenajarea terenului sportiv din s. Holoșnița r-nul Soroca

(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)	
		Luna						
		august	septembrie	octombrie	noiembrie			n
1.	Organizare de șantier		xxxx					
2.	1. Lucrări de săpătură, pavare,împejmuire,vopsitorii Montarea elementelor pentru terenul fitness		xxxx					
3.	_____							
4.	_____							
5.	_____							

Semnat: _____

Nume: VACARI ION

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL „NAVACONEX”

