

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrărilor de construcție a terenurilor de sport multifunctionale în com. Bălășești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denu mirea obiectului	Anul 2025	
		Durata de executie a lucrarilor 150 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie anul 2025	
1.	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Lucrari de pregatire a santierului/ terenului	
2.	Lucrărilor de construcție a terenurilor de sport multifunctiona le în com. Bălășești		Lucrărilor de construcție a terenurilor de sport multifunctionale în com. Bălășești

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex center