

OFERTANT

SRL “Zagorlar”

IMSP Spitalul Raional

Cantemir

GRAFIC DE EXECUTARE ALUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a traseului exterior al sistemului de
încălzire.

Denumirea etapelor de construcție	2026				
	SEPTEMBRIE				
	OCTOMBRIE				
	IX				
	X				
Organizarea Lucrari de construcție:	3 zile				
1 Trasa de incalzire					
2. Lucrari de terasement					
3. Lucrari de reparatie					
4. Camine de vane					
5.Alte lucrari					
Procesul de predare a obiectului către beneficiarul					

Semnat: 06/08.2026 Nume: _____
Dimitroglu N.D. Funcția în _____
cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL