

FORMULARUL F3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Grupa de obiecte denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		februarie	martie	aprilie
1	Organizare de șantier, planificarea amplasării sistemelor de țevi	+		
2	Categoria de lucrări: montarea sistemelor din țevi de cupru	+	+	
3	Categoria de lucrări: montarea utilajului		+	
5	Categoria de lucrări: predare-primirea obiectului		+	

Semnat: _____

Nume: Dobrea Alexandru

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Berhord Farmed SRL