

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari la “Amenajarea terenului adiacent Complexului Cultural-Administrativ Grătiești”

Denumirea lucrarilor	ZILE																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
Lucrari de amenajare a terenului adiacent																																												
Diverse lucrari																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura pina la 29,12,2024

Data completării 08/12/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

