


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului salii de sedinte a Consiliului Raional Causeni din bd.M.Eminescu 31,or.Causeni ,dupa calamitatiile din 24 februarie 2020

	Luna 1
1.Organizarea șantierului și transportarea materialelor. 2.Lucrari de demontare,consolidare parapet si montare a acoperisului. 3.Montarea a canalelor de ventilare	

Termenul de executie a lucrarilor: 20 zile calendaristice

Semnat: _____

Denumirea firmei și sigiliu: **“PIRAMIDGRUP” S.R.L.**