

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

### Lucrări de reparație a birourilor din sediul Direcției cooperare polițienească internațională

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
	Organizarea de santier	■											
	Lucrari de reparație		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lucrarile tehnico sanitare		■	■	■	■				■	■	■	
	Lucrarile electrice			■	■	■				■	■	■	

Durata de executie 90 zile (3 luni)