

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de pavare a porțiunii de trotuar în ÎM „Gradina Zoologică”.”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„ Lucrări de pavare a porțiunii de trotuar în ÎM „Gradina Zoologică”,- 45 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de ajustare a treptelor la trotuarul existent, pentru crearea conditiilor pentru persoane cu dizabilitati (5 trepte, latime de 2 m, nivelare aproximativ 0.4- 0.5 m) 1.2. Demolare volier existent (constructie materiale usoare) 1.3. Lucrari de executie a cailor de acces pentru persoane cu dizabilitati				1.4. Balustrada din inox 1.5. Amenajarea terenului 1.6. Evacuarea deseurilor			

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

