

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a străzilor prin satul Domulgeni, r-nul Florești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Luna							
		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrări de reparație a străzilor prin satul Domulgeni, r-nul Florești					30 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor			

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”