

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

| d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                   | Anul   | 2026 |    |    |    |
|-----|--|--|------|----|----|----|
|     |  | Luna - din momentul semnării contractului<br>și a ordinului de începere a lucrărilor |      |    |    |    |
|     |  | 03   | 04   | 05 | 06 | 07 |
| 1.  | Organizare de șantier, executarea<br>lucrarilor            |  |      |    |    |    |
| 2.  | Lucrări de pavare, comuna<br>Alexăndrești, raionul Rîșcani | Pina la 30 zile  |      |    |    |    |

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV