

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Inlocuirea cablurilor de control si repararea canalelor metalice de cabluri GE-1,2,3 si utilajul comun”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024																							
		luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
0	Organizare de șantier																								
1	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lot 2</u>																								

* 30 zile de la primirea dispoziției de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitie

Semnat: _____

Nume: _Eni Maria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA”SRL