

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia drumului L258 "Sarata Noua - Ciolacu Nou - Pocrovca", tronsonul
km 00+00 - 3+680"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020		2021	
1.	Organizare de șantier	18.06.2020	28.06.2020		
2.	Obiect 1. Drum de baza <u>1.1. Pregatirea terenului (largirea drumului B=10m)</u> 1.2. Km 00+010 parcare L=15m, b=3m 1.3. Km 3+500 parcare L=20m, b=5,7m 1.4. Evacuarea apelor Km 00+200, KM 00+20 (Ливневка) 1.5. Rigole din beton turnate pe loc 1.6. Km 00+00 - 1+00 1.7. Km 1+00 - 3+00 1.8. Km 3+400 - 3+680 2. Drumuri laterale 2.1. Km 0+115 (2 buc), Km 0+170, Km 0+250, Km 0+315, Km 0+415, Km 0+515, Km 0+580 (2 buc),	18.06.20	22.08.2020		
3.	2. Drumuri laterale 2.1 Km 0+750, Km 0+900, Km 0+910, Km 1+035, Km 1+45, Km 1+480, Km 2+00, Km 2+20, Km 3+520 2.2. Km 3+410 3. Poduri si podete existente 4. Podet nou d=800mm, L=10 m (Drum lateral Pk 2+260)				01.07.2021-01.08.2021

Semnat: _____

Nume: **Ciocan Nicolae**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Nicones - Grup” SRL**