

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„Lucrări de reparație de categorie generală a sălii festive la Centrul Municipal de Învățare și Educație a Adulților din str. Matei Basarab, 14”  
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 3 luni.

| Nr. | Denumirea lucrărilor  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1   | Organizarea șantierului, aprovizionare materiale                | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2   | Lucrări de demontare (tavane, pardoseli, instalații, tâmplărie) | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 3   | Demontare instalații electrice și corpuri iluminat              | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 4   | Demontare radiatoare și elemente încălzire                      | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 5   | Executare șanțuri și găuri în pereți                            |    | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 6   | Montare construcții ghips-carton și carcas metalic              |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |     |     |     |
| 7   | Tencuieli pereți și tavane                                      |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |
| 8   | Armare cu plasă fibră de sticlă                                 |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |    |     |     |     |
| 9   | Aplicare chit și șlefuire                                       |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 10  | Grunduire pereți și tavane                                      |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 11  | Lucrări de vopsitorie interioară                                |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |     |     |     |
| 12  | Montare tavan suspendat Armstrong                               |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 13  | Montare uși PVC și uși metalice                                 |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |
| 14  | Montare glasvanduri PVC   |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 15  | Reparație pardoseală suport OSB                                 |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 16  | Montare pardoseală laminată și plinte                           |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |     |     |     |
| 17  | Lucrări la sistemul de încălzire                                |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |
| 18  | Montare radiatoare  |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 19  | Lucrări electrice – cabluri și tuburi                           |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |     |     |     |
| 20  | Montare prize, întrerupătoare, doze                             |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |    |     |     |     |
| 21  | Montare corpuri de iluminat LED                                 |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  |     |     |     |
| 22  | Montare tablou electric și automate                             |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |    |     |     |     |
| 23  | Montare aparate de aer condiționat                              |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |     |     |     |
| 24  | Montare măști radiatoare și pervazuri                           |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  |    |     |     |     |
| 25  | Curățenie generală și evacuare deșeuri                          |    |    |    |    |    |    |    |    | ■  | ■   |     |     |
| 26  | Verificări, probe și recepția lucrărilor                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ■   | ■   | ■   |