

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de reparație capitală a sălii tirului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2021															
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																
1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)																
2	Rețele interioare de apeduct si canalizare (RAC)																
3	Încălzire, ventilare și climatizare (ÎVC)																
4	Rețele de automatizare (AIVC)																
5	Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (EEF/IEI)																
6	Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)																
7	Sistemul de supraveghere video (SV)																
Total (4 luni)																	

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si

Pavel PLAMADEALA

Director General

IM PRO EX 2005 SRL