

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reconstrucție a scuarului din str. Maria Drăgan**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		100 zile
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de reconstrucție	97 zile

Data completării: 25.08.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.