

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Construcția str. Tineretului cu beton asfaltic pe distanța de 1,3 km din s. Slobozia Mare, r. Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Lucrari pregatitoare						
2	Lucrari de terasament						
3	Amenajarea si constructia sistemului rutier						
4	Amenajarea si constructia drumurilor laterale						
5	Montarea bordurii						
6	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).						

Semnat: _____

Nume: Cretu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Masterdrum" SRL