

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Obiectul „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	ANUL				2025	
		Luna					
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile		
	1. Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2025						
	1.1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale	X	X	X	X		
1	1.1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0-4,6			X	X		
2	1.1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km. 0-6,1	X	X	X	X		
3	1.1.3. d/a L407 R25-acces spre s.Micleuseni, km. 0-1,0	X	X	X	X		
4	1.1.4. d/a L406 R25-acces spre s. Dolna, km. 0-1,5	X	X	X	X		
5	1.1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0-5.9			X	X		
6	1.1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, km. 0-2.6			X	X		
7	1.1.7. d/a L409 G81-Radeni-Draguseni, km. 0-3.5		X	X	X		
8	1.1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0-6.0		X	X	X		
9	1.1.9. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km. 0-2.0			X	X		
10	1.1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0-4.2		X	X	X		
11	1.1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0-2.9		X	X	X		

12	1.1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0-1.5		X	X			
13	1.1.13. d/a L415 R1-Roscani-statia Ghidighici, km. 0-13.0		X	X	X		
14	1.1.14. d/a L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km. 0-10.1	X	X	X			
15	1.1.15. d/a L417 R25-drum de acces spre st. Bucovat, km. 0-1.2		X	X	X		
16	1.1.16. d/a L418 R1-drum de acces spre s. Tataresti, km. 0-4.9		X	X	X		
17	1.1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0-2.0			X	X		
18	1.1.18. d/a L420 M1-drum de acces spre s. Lozova, km.0-7.2			X	X		
19	1.1.19. d/a L421 R1-drum de acces spre s. Fagureni, km. 0-2.0		X	X	X		
20	1.1.20. d/a L420 d/a L422 R1-acces spre s. Cojusna, km. 0-3.8	X	X	X	X		
21	2. Montarea indicatoarelor rutiere			X	X		
22	3. Executarea marcajului pietonal		X	X	X		
23	4. Reparatii curente in statiile de oprire		X	X	X		
24	4.1. d/a L416 Bucovat-Galesti-Zubresti, km. 0-10.1 (doua statii)		X	X			
25	4.2. d/a L418 R1-drum de acces spre s. Tataresti, km. 0-4.9 (doua statii)			X	X		

Notă.

În conformitate cu ordinul de începere a lucrărilor și dispozițiile emise de beneficiar graficul poate suferi anumite schimbări.

Nume: **POPA ION**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **„Trans Invest Group” SRL**

Data completării: **08.04.2025**

Semnat: **ELECTRONIC**