

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 06 /RT din 29 noiembrie 2023

privind lucrarea „Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Rădeni din com. Rădeni, r-nul Strășeni” este executat în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 09/2023 din 01 august 2023 încheiat între Aparatul Președintelui raionului și „PIRAMIDGRUP” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 4 din 28 aprilie 2023, eliberată de Primăria comunei Rădeni, cu valabilitate până la 20.12.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29 noiembrie 2023, conform DISPOZIȚIEI Nr. 79 din 24 noiembrie 2023 fiind formată din:

JARDAN Viorel	- președinte al raionului, președintele comisiei
BOTNARU Sergiu	- vicepreședinte al raionului
SÎRBU Nicolae	- șef al Secției construcții și transport, Aparatului președintelui raionului
IONAȘCU Dina	- șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu, Aparatului președintelui raionului
RĂBDĂU Petru	- primar al comunei Rădeni
JARDAN Dumitru	- responsabil tehnic
PANFIL Galina	- director al Instituției Publice Gimnaziul Rădeni

3. Au mai participat:

JARDAN Vasile	- administrator „PIRAMIDGRUP” SRL
RĂZMERIȚA Nicolae	- diriginte de șantier

3.1 Nu au fost prezenți:

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De receptionat lucrările de construcție executate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările de construcție au fost executate în baza autorizației de construire nr. 4 din 28 aprilie 2023, eliberată de Primăria comunei Rădeni, a proiectului de execuție nr. 11-12-2019, elaborat de către „Sorrom Proiect” SRL și supravegheate tehnic de către responsabilul tehnic Jordan Dumitru RT2022 nr. 1181, „Savca Grigire” ÎI

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepționarea lucrărilor executate

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8030205059, adresa poștală r-nul Strășeni, comuna Rădeni destinația „Reparația capitală a acoperișului Instituției Publice Gimnaziul Rădeni din com. Rădeni, r-nul Strășeni”, suprafața la sol 3266,00 m. p., suprafața totală 3890 m.p., numărul de etaje 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file a fost încheiat astăzi 29 noiembrie 2023, la ora 10:30 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

JARDAN Viorel

BOTNARU Sergiu

SÎRBU Nicolae

IONAȘCU Dina


RĂBDĂU Petru

JARDAN Dumitru

PANFIL Galina

JARDAN Vasile

RĂZMERIȚA Nicolae



TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

" " 2023

L.Ș.



PRIMIT:
INVESTITORUL:

2023



(semnătura)

*Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,
au lipsit sau sunt incomplete piesele:*


Obiecte n.s.

Președintele comisiei

Antreprenor
„PIRAMIDGRUP” SRL



Jardan Viorel




JARDAN Viorel

JARDAN Vasile

Lista lucrărilor care au fost executate
cu încălțări și este urmează să

Lista lucrărilor ce urmează a fi executate

Proiectu meu



Președintele comisiei



JARDAN Viorel

Antreprenor
„PIRAMIDGRUP” SRL



JARDAN Vasile

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

_____ Obiector nu s

JARDAN Viorel
JARDAN Vasile
JARDAN Doinita
PANFIL Galina
JARDAN Vasile
MARETA Nicoleta

3. Nu au fost prezenti:
4. Constatările constatate la recepție:
1) din documentația tehnică și de execuție, care trebuia prezentată, au fost sau sunt incomplete precum cuprinse în lista anexă nr. 1.
2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) În incinta, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constat că lucrările executate sunt conform proiectului și a fost aprobată recepția lucrărilor.

Președintele comisiei



JARDAN Viorel

Antreprenor
„PIRAMIDGRUP” SRL



JARDAN Vasile