

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Construcția terenului de minifotbal în satul Cornova, r. Ungheni,”

(denumirea lucrării)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025														
		Martie			Aprilie			Mai								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3						
1.	Organizare de șantier	x														
2.	Lucrari de constructie a terenului		x	x	x	x										
3.	Montare bourdure. Strat din piatra sparta				x	x	x									
4.	Asezarea din gazon artificial						x	x	x							
5.	Montare gard de protectie si portii metalice			x	x	x										
6.	Lucrari de montare a portilor de fotbal								x	x						
7.																

Ofertant
SRL „Javelin N.A.”
Director

Ion Țîțu

 (semnătura autorizată)

