

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații curente la IP LT „Grigore Vieru”, și anume a cabinetelor de chimie, biologie, fizică și informatică și a laboratoarelor cu dotarea bunurilor necesare, sălilor de sport și vestiarelor

Total 40 zile

| № | Denumirea lucrarilor | 2021 | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|
| | | 1 luna | | | | 2 luna | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Demolari | | | | | | | | |
| 2 | Timplărie | | | | | | | | |
| 3 | Pereti si tavane | | | | | | | | |
| 4 | Pardoseli | | | | | | | | |
| 5 | Rețele ingineresti | | | | | | | | |

Semnat:

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "LuxGaz" SRL