

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Evacuarea apelor uzate din s.Taraclia , r-ul Causeni

denumirea lucrărilor

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		12 luni		
		I-IV	V-VIII	IX-XII
1.	Lucrări de terasamente			
2.	Pozarea conductelor			
3.	Montarea căminelor			
4.	Restabilirea drumului			

Data completării: 23.11.2020

Semnat: _____

Nume: Vasile LipcanFuncția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: “ORIZONT” S.A.