


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 29 din 6 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.06-14/215 din 12.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Strășeni” antreprenor, or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 31.01-06.02 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
- V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”
- V.Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
- V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni” - antreprenor
- Gh.Luca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”.
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iunie 2019 sfârșitul lucrărilor decembrie 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **20 100 329, 60 lei**, inclusiv LCM – **19 695 006, 00 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 februarie** 2020 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
 2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fără obiectii

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac


V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

V. Croitor - antreprenor

Gh. Luca



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020,
r-ul Călărași

Primar or.Călărași – I.Olari

Primar com.Bahmut inclusiv
st.cf.com Bahmut– I.Godea

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – V.Revenco

Primar s.Frumoasa – L.Olaru

Primar s. Hirova – F.Gheorghită

Primar s.Hîrjauca inclusiv
s.Leordoiaia,
s.Mîndra,
s.Palanca– V.Manuil

Primar s.Hogînești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Nișcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Spac

Primar s.Pitușca – V.Tataru

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar com.Răciula inclusiv
s.Parcani– M.David

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Sadova – T.Anghel

Primar s.Sipoteni – V.Rată

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020 ,
r-ul Călărași

Primar s.Temeleuți – V.Spinei

Primar com.Tuzara inclusiv
s.Seliștea Nouă– L.Burghelca

Primar s.Țibirica – I.Iurcu

Primar s.Vălcineț – I.Sili

Primar s.Vărzăreștii Noi – Gh. Moisei

Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raioanul
Calarasi

a.2019


mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.06-14/215 din 12.06.19	19 695 006,00
		19 695 006,00
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	301 333,60
		301 333,60
3	Întocmirea devizului ASD, octombrie 2019	103 990,00
	TOTAL:	20 100 329,60

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2019
decembrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco

