

INVESTITOR: ONDRL

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 3 din 01 august 2024

privind lucrarea de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de epurare executată la obiectul Achiziționarea lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de epurare în cadrul contractului nr. 32 din 19.09.2023 încheiat între Primăria Scoreni reprezentată de primarul Svetlana Tabacari și antreprenor SRL „PLAN TOBY” reprezentat de director, dnul Moșneaga Dan.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.08.2024, fiind formată din:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tabacari Svetlana, primar al s. Scoreni | președintele comisiei |
| 2. Blisiciac Vladimir, responsabil tehnic | membru al comisiei |
| 3. Ignatiuc Andrei, diriginte de șantier | membru al comisiei |
| 4. Godorojea Danil, responsabil tehnic | membru al comisiei |
| 5. Vinițchi Maria, director L/T „Universul” | membru al comisiei |
| 6. Barbos Valentina, contabil șef | membru al comisiei |
| 7. Malciuc Victor, jurist | membru al comisiei |
| 8. Burea Silvia, consilieră locală | membru al comisiei |
| 9. Nohailic Nicolae, consilier local | membru al comisiei |

3. Au mai participat la recepție:

1. Gheorghe Munteanu – reprezentant ONDRL
2. Dan Moșneaga – director S.R.L. „Plan – Toby”

4. Constatările comisiei de recepție:

Nu sunt constatări

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea completă a lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea lucrărilor executate.

La începutul anului școlar 2024 – 2025, antreprenorul, Dan Moșneaga, să dea start ciclului permanent al stației de epurare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8036202222, adresa poștală 3730, destinația _____, compus din următoarele construcții: **cămine ingineresti subterane**, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:
Svetlana Tabacari

Digitally signed by Tabacari Svetlana
Date: 2024.08.20 15:10:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri:

1. Blischiac Vladimir

Digitally signed by Blischiac Vladimir
Date: 2024.08.09 11:16:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2. Ignatiuc Andrei

Digitally signed by Ignatiuc Andrei
Date: 2024.08.16 14:18:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



3. Godorojea Danil

Digitally signed by Vinițchi Maria
Date: 2024.08.20 12:41:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



4. Vinițchi Maria

5. Barbos Valentina

Digitally signed by Barbos Valentina
Date: 2024.08.09 13:16:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Malciuc Victor

Digitally signed by Malciuc Victor
Date: 2024.08.09 12:45:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




7. Burea Silvia

Digitally signed by Burea Silvia
Date: 2024.08.09 12:41:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



8. Nohailic Nicolae

Digitally signed by Nohailic Nicolae
Date: 2024.08.09 14:18:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____
(semnătura)

_____ (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de epurare se consideră terminată și se propune spre recepție.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" ____ " ____ 20__

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" ____ " ____ 20__

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 3 din 01 august 2024

la obiectul: **îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T**
„Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare
și instalării stației de epurare

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Nu sunt.

Digitally signed by Tabacari Svetlana
Date: 2024.08.21 17:03:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Svetlana TABACARI

MOLDOVA EUROPEANĂ

Primar s. Scoreni

Digitally signed by Moșneaga Dan
Date: 2024.08.21 15:15:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dan MOȘNEAGA

MOLDOVA EUROPEANĂ

Director SRL „Plan-Toby”

Danil GODOROJEA



Responsabil Tehnic


Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 3 din 01 august 2024

la obiectul: **Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de epurare**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentatia Tehnică care nu au fost executate.

Nu sunt

Digitally signed by Tabacari Svetlana
Date: 2024.08.21 17:08:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Svetlana TABACARI

MOLDOVA EUROPEANĂ

Primar s. Scoreni

Digitally signed by Moșneaga Dan
Date: 2024.08.21 15:18:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dan MOȘNEAGA

MOLDOVA EUROPEANĂ

Director SRL „Plan-Toby”

Danil GODOROJEA



Responsabil Tehnic

Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 3 din 01 august 2024

la obiectul: Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică L/T
„Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare
și instalării stației de epurare

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Nu sunt

—
Svetlana TABACARI

Digitally signed by Tabacari Svetlana
Date: 2024.08.21 17:07:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Primar s. Scoreni

Dan MOȘNEAGA

Digitally signed by Moșneaga Dan
Date: 2024.08.21 15:17:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Director SRL „Plan-Toby”

Danil GODOROJEA



Responsabil Tehnic