

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație exterioară a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55 parte de dos”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de termoizolare a fațadei – reparație exterioară a căminului nr.1 situat pe adresa mun. Chișinău str. N. Costin 55 parte de dos”,- 2 luni din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantie								
2	Montare schelă								
3	Demontări (tencuieli, balcoane, pardoseli etc.)								
4	Încărcare și evacuare deșeuri								
5	Desfacere ferestre								
6	Montare structură metalică balcoane și copertine								
7	Reparare elemente metalice								
8	Montare tâmplărie nouă								
9	Montare glafuri, confecții metalice								
10	Vopsitorii anticorozive								
11	Aplicare termoizolație polistiren/vată minerală								
12	Fixare profile și plase								
13	Aplicare strat de bază (grund, adeziv, armare)								
14	Tencuieli decorative “TINC”								
15	Zugrăveli exterioare								
16	Montare jgheaburi, burlane, profile								
17	Lucrări de gresie/borduri (soclu, glafuri, balcoane)								
18	Curățenie, recepție lucrări								

Semnăt:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

