



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Antoneuca, 5211, MOLDOVA, Drochia, s. Antoneuca, s. Antoneuca r-ul Drochia**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1744622832476](#) din 14.04.2025 (ziua/luna/anul) “**Reabilitarea casei de cultură din s. Antoneuca, r-nul Drochia**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.04.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Antoneuca, 5211, MOLDOVA, Drochia, s. Antoneuca, s. Antoneuca r-ul Drochia**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Reabilitarea casei de cultură din s. Antoneuca, r-nul Drochia** “
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60** zile, (saizeci de zile), respectiv până la data de **25.06.2025** (ziua/luna/anul), și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
CP INVEST CONSTRUCT
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“ Reabilitarea casei de cultură din s.Antoneuca, r-nul Drochia “
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2025											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pana la 4 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	☐ Organizarea de șantier ☐ Demontarea acoperișului existent deteriorat (dacă este cazul) ☐ Demontarea pardoselilor și finisajelor interioare vechi ☐ Îndepărtarea tâmplăriei deteriorate (uși/ferestre) ☐ Reparații la structura de rezistență (dacă apar fisuri, refaceri de zidării) ☐ Curățarea pereților de tencuieli degradate ☐ Reabilitarea acoperișului (șarpantă, învelitoare, sistem pluvial) ☐ Montarea tâmplăriei noi (uși și ferestre din PVC sau aluminiu) ☐ Tencuieli interioare și exterioare ☐ Repararea și consolidarea scărilor interioare și exterioare ☐ Refacerea sau înlocuirea tavanelor false sau din rigips												
2	☐ Zugrăveli interioare și lavabilă ☐ Montarea pardoselilor (gresie, parchet, linoleum, după caz) ☐ Montarea faianței (în grupurile sanitare sau spațiile tehnice) ☐ Instalarea obiectelor sanitare ☐ Montarea corpurilor de iluminat și tablourilor electrice ☐ Zugrăveli și finisaje exterioare (inclusiv termoizolație, dacă este prevăzută) ☐ Amenajarea trotuarelor, aleilor sau spațiilor verzi din jurul clădirii ☐ Curățenie generală în șantier ☐ Recepția finală a lucrărilor și întocmirea procesului-verbal						Pana la 20.08.2025						

Semnat: _____
 Nume: CARAU SERGIU
 Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR
 Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Automacara			X
2.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150–200 kg			X
3.	Compresor mobil motor ardere internă			X
4.	Macara de fereastră			X
5.	Macara fereastră de 0,15 tf			X
6.	Macara			X
7.	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj			X
8.	Mixer electric			X
9.	Aspirator industrial			X
10.	Vibrator de adâncime			X
11.	Betonieră 250 L			X
12.	Vibrator interior beton – tip VP-2C			X
13.	Malaxor pentru mortar de 200 L			X
14.	Mașină de găurit electrică			X
15.	Automacara 5 tf			X

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	• Dirigințe de santier	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
2.	• Zidar	medii	5	5	
3.	• Zidar cat. 4	medii	5	5	
4.	• Tencuitor	medii	7	7	
5.	• Betonist	medii	7	7	
6.	• Fierar beton	medii	7	7	
7.	• Dulgher	medii	7	7	
8.	• Finisor MP	medii	7	7	
9.	• Faiantar	medii	7	7	
10.	• Mozaicar	medii	7	7	
11.	• Parchetar	medii	7	7	
12.	• Ipsosar	medii	7	7	
13.	• Zugrav vopsitor	medii	7	7	
14.	• Sudor	medii	7	7	
15.	• Montator construcții metalice	medii	7	7	
16.	• Tâmplar	medii	7	7	
17.	• Muncitor necalificat	medii	5	5	
18.	• Muncitor deservire CM	medii	5	5	
19.	• Muncitor deservire	medii	5	5	
20.	• Muncitor	medii	5	5	
21.	• Săpător	medii	5	5	

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”