

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR lucrari de pavare a doua trotuare din comuna Manta (denumirea lucrărilor)

№	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	lucrari de pavare a doua trotuare din comuna Manta	2,0 luni

Data completării: 03.04.19

Semnat: _____

Nume: CILCIC DMITRI

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: COOPERATIVA «GRANIT»

