



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil. Durlești
IBAN MD51ML000000002251657209
Cod Bancar MOLDMD2X357
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Creșterea securității în trafic și alte locuri publice prin extinderea iluminatului stradal” în sat. Zgurita r-n. Drochia ,
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor pentru anul 2025									
		Anul 2025(din momentul semnarii contractului)- 180 zile									
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Iulie	August	Septembrie
2	“Creșterea securității în trafic și alte locuri publice prin extinderea iluminatului stradal” în sat. Zgurita r-n. Drochia										

Nota: Lucrări de “Creșterea securității în trafic și alte locuri publice prin extinderea iluminatului stradal” în sat. Zgurita r-n. Drochia vor fi executate în termen de 180 zile de la primirea dispozitiei de incepere a executiei ca castigator al procedurii de achizitii integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: __Babii Carolina__



mun. Bălți, str. F. Dostoevski 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil. Durlești
IBAN MD51ML000000002251657209
Cod Bancar MOLDMD2X357
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax. 0 259 54 999
Director Carolina BABII



Funcția în cadrul firmei: ____Director____

Denumirea firmei: SRL „Energia”