

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrari de reparatie curentă a sectiei Ortopedie și Traumatologie nr. 2 conform necesităților IMSP SCTO**

D	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023-2024											
		Luna											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier	■											
2	Demontari/demolari		■	■	■	■							
3	Lucrari de reparatie												
-	Grupul sanitar		■	■	■	■							
-	Coridor												
-	Cabinet personal medical nr. 01			■	■	■	■						
-	Cabinet personal medical nr. 02				■	■	■	■					
-	Cabinet personal medical nr. 03					■	■	■	■				
-	Bufet						■	■	■	■			
-	Cabinet de infermiere							■	■	■	■		
-	Salon pacienti nr. 01								■	■	■	■	
-	Salon pacienti nr. 02									■	■	■	■
-	Salon pacienti nr. 03										■	■	■
-	Salon pacienti nr. 04											■	■
-	Salon pacienti nr. 05												■
-	Sala de proceduri												■
-	Sala de preoperatie												■
-	Sala de operatie												■
4	Lucrari de incalzire		■	■	■	■	■	■			■	■	■
5	Lucrari alimentare cu apa si canalizare		■	■	■	■	■	■			■	■	■
6	Retele electrice				■	■	■	■				■	■
7	Sistem semnalizare antiincendiara si sonerie					■	■	■				■	■
8	Lucrarile de ventilare							■	■			■	■

Termenul de executare a lucrarilor 3 luni (90 zile)

