

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație la etajul nr.4 din căminul nr.3B din str.Eugen Coca 29

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul
		2023
		60 zile (2 luni)
1.	<u>Organizare santier</u>	1 zi
2.	Lucrări de reparație	59 zile

Semnat: _____

Nume: Alina CEBAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **"FORECO GROUP" S.R.L.**