

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație capitală a 4 săli de clasă la L.T. „Petru Zadnipru”

Denumirea lucrărilor	Termen de execuție - maxim 60 zile (din 28.06.2024)		
	20 zile	40 zile	60 zile
Organizare de șantier			
Lucrări de demolare			
Execuție lucrări tehnico sanitare			
Execuție lucrări electricitate			
Lucrări de finisare			
Lucrari de dare în exploatare			

Semnat:

Nume:

ing. Valeriu Foca

Funcția în cadrul firmri

director

Denumirea firmei și sigiliu

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție

