

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de construcție a apeductului localizat în satul Reteni și Reteni-Vasiliuți"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Luna	
		05.2023	06.2023
1.	Procurarea materialelor		
2.	Organizare de șantier		
3.	Lucrări de terasament		
4.	Lucrări de montare a pavajului și îngrădire		
5.	Raport final Sedință finală		

Semnat: _____

Nume: Agachi Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Asocieria S.R.L. „Prim Energo”

