

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Grupa de<br/>obiecte/denumirea<br/>obiectului</b>                                                                                                                                                             | <b>Anul 2026</b>        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.                 | Restabilirea stratului de<br>protectie anticoroziv pe<br>suprafata exterioara a<br>utilajului sectoarelor de<br>tratare a apei la CT Vest; CT<br>Sud - Lot.1 si Lot.2 SA<br>”Termoelectrica” din<br>mun.Chisinau | aprilie-septembrie 2026 |

Semnat: \_\_\_\_\_26.03.2026\_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Andrei Ciornii\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_SRL”Euroros Grup”\_\_\_\_\_