

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	17.05.2021			
2.	<u>Lucrări de reconstrucție a Gardului la IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din com. Băcioi, mun. Chișinău</u>	-	25.05.2021	-	-
3.	Finisare lucrari	-	-	05.06.2021	-

Termenul de executie Lucrări de reconstrucție a Gardului la IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din com. Băcioi, mun. Chișinău

Termeni si conditii de livrare (3 saptamîni) 21 de zile
calendaristice.

**Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la
semnarea contractului.**

**Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni
cu beneficiarul la semnarea contractului!**

Data completării: 13.05.2021

Semnat: _____

Nume: Cantemir Andrei