

OFERTANT
SRL “Moncomtex”

Graficul de executarea a lucrarilor

Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

«Lucrări de reparații în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21»

	Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020							
		1 luni				2 luni			
	(săptămâni)	1	2	3	4	1	2	3	4
	Lucrări de organizare și pregătire	+							
1.	Capitolul 1. Garaj.		+	+					
2.	Capitolul 2. Subsol. Capitolul 2.1. Tavane					+	+		
3.	Capitolul 2.2. Pereti						+	+	
4.	Capitolul 2.3. Pardosele					+	+		
5.	Capitolul 3. Etajul 3. Capitolul 3.1. Coridor								
6.	Capitolul 3.1.1. Tavane				+				
7.	Capitolul 3.1.2. Pereti		+	+	+				
8.	Capitolul 3.1.3. Pardosele		+	+					
9.	Capitolul 3.2. Birouri								
10.	Capitolul 3.2.1. Tavane			+					
11.	Capitolul 3.2.2. Pereti	+	+						
12.	Capitolul 3.2.3. Pardosele	+	+						
13.	Capitolul 4. Sala festiva. Etajul 3. Capitolul 4.1. Tavane								
14.	Capitolul 4.2. Pereti	+	+	+	+				
15.	Capitolul 4.3. Pardosele	+	+	+	+				
16.	Capitolul 5. Etajul 2. Coridor, birouri, auditorii		+	+	+	+			
17.	Capitolul 6. Tavane, birouri, auditoria, coridor				+	+			
18.	Capitolul 7. Scari interioare. Capitolul 7.1. Scara 1-2					+			
19.	Capitolul 7.2. Scari pardosea					+			
20.	Capitolul 7.3. Partea lateral a scarii						+		
21.	Capitolul 8. Scara Centrala, coridor, anticamera, birouri. Capitolul 8.1. Tavane						+	+	+

22.	Capitolul 8.2. Pereti					+	+		
23.	Capitolul 8.3. Pardosele					+	+		
24.	Capitolul 9. Etajul 2. Birouri, Anticamera <i>Capitolul 9.1. Tavane</i>				+	+			
25.	Capitolul 9.2. Pereti			+	+				
26.	Capitolul 9.3. Pardosele			+	+				
27.	Capitolul 10. Bufet. Capitolul 10.1. Pereti			+	+				
28.	<i>Capitolul 10.2. Pardosele</i>				+				
29.	Capitolul 11. Timplarie		+	+	+	+	+		
30.	Lucrari de reparatie a sistemului de ventilare		+	+	+	+	+	+	
31.	Lucrari de reparatie a sistemului electric		+	+	+	+	+	+	
32.	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire		+	+	+	+	+	+	
	Procesul de livrare a obiectului către client								+



Ofertant

(semnătura autorizată)