

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Alimentarea cu apă a sat. Meșeni, or. Iargara din r-nul Leova”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		50 zile	100 zile	140 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor, transportarea utilajului, Lucrari de terasament,					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Construcția rețelelor de apeduct și montarea a turnului de apă					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări:  Restabilirea drumului și lucrări de finisare.					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Nisteanu Petru\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ Autoring SRL