

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de amenajare a microcomplexului sportiv din satul Elizaveta, mun. Bălți “

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		3	4		...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Teren de fotbal	15 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Teren multisport		5 zile			
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Utilaj		5 zile			

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 20.02.2026
Semnătura