

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a căilor de acces către instituțiile sociale din comuna Mîndrești rl Telenеști (primărie, Casa de cultură, Centrul Medicilor de Familie, Gimnaziu, Oficiul Poștal
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025, luna						
		august			septembrie			
		2	3	4	1	2	3	4
1.	Sistem rutier							
2.	Trotuar si bordura, sistem de evacuare a apei							

Termenul de executie a lucrarilor 60 zile

Semnat: 04.08.2025

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL