

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

RECONSTRUCTIA ACOPERISULUI CLADIRI I.P. GIMNAZIUL DIN S.TOMAI UTA GAGAUZIA

Denumirea lucrarilor	Zilele		
	1-30	30-60	60-90
демонтажные работы	■	■	■
Монолитный пояс	■	■	■
каркас из пиломатерьяла	■	■	■
Настил металлочерепицы/профнастил и водосточная система	■	■	■

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH