

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari suplimentare apărute în cadrul executării lucrărilor de construcție a sistemelor de captare și evacuare a apelor de suprafață de pe str.Hîrtopului, s. Sarata Veche**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Zile 60					
		10	20	30	40	50	60
1.	Organizare de șantier	■					
2.	1. Lucrari pregătitoare	■	■				
3.	2. Lucrari de terasamente		■	■			
4.	3. Lucrari de consolidare			■	■		
5.	4. Amenajarea sistemului rutier				■	■	■

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sîrjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**